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11% mayor
producción

Producción récord
para el primer trimestre:

Brusca
caída 
del precio 
de los 
metales

Precio del 
molibdeno 

bajó un

Resultados
primer trimestre de 2016

52

Producción récord y una disminución del 8%
de los costos directos. El aporte al Estado 
fue de US$223 millones, aunque el
menor precio del cobre y la variación del tipo 
de cambio hicieron caer los excedentes.

que igual trimestre 
año anterior.

473 mil 
toneladas de cobre 
propio.

6% sobre lo
programado, a pesar 
de la baja en las leyes 
del mineral.

El costo neto a cátodo (C3)
subió un 12% debido a  
la variación del tipo de 
cambio sobre las provisiones y 
a la depreciación de una mayor 
producción. Estos efectos son 
contables y temporales, y no se 
tratan de alzas de los costos de 
la operación.

Precio del 
cobre bajó un

20%

37%

El menor precio del metal y las 
diferencias en el tipo de cambio 
explican la caída del Ebitda, que 
llegó a US$ 517 millones.

US$ 517
MILLONES Ebitda
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“Bajamos
los costos, 

aumentamos
la producción, 
pero hay que 

seguir 
mejorando”.

Nelson Pizarro,
presidente ejecutivo.

Excedentes negativos por
US$151 millones y aportes al 
Fisco por US$223 millones  

Primer trimestre: 

Proyección de
US$300 millones
de excedentes en 2016

A pesar de las malas
condicionesdel mercado

AVANCES DE
PROYECTOS 

Seguridad

En relación al año  2015 En relación al año  2015
33% 

Incremento de
tasa de gravedad 
de los accidentes

76%

Al 31 de marzo 2016

Avanza según lo 
programado (29%).

Chuquicamata 
Subterránea

En pre-factibilidad para 
evaluar el mejor caso de 
negocio.

Desarrollo 
Futuro Andina y 
Rajo Inca

RT Sulfuros

Planta 
Desalinizadora 
Distrito Norte

Avance total de 23%.
Traspaso Andina

Nuevo Nivel Mina

Tasa de frecuencia 
de accidentes se 

redujo en 
La Corporación sufrió 
la pérdida de uno de 

sus trabajadores,
don Eustaquio 

Moreno Navarro
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Evolución C1 (c/lb)

Costos de
producción (C1)
bajaron un 8%

(C1) 125,4 (c/lb)
(C3) 213,8 (c/lb)

Primer 
trimestre

2016

Continúa avance de mejoras 
al diseño de túneles y 
métodos constructivos. En 
paralelo se analizan nuevos 
sectores de explotación que 
permitan dar continuidad a 
la operación actual, en el 
caso que el proyecto se 
afecte por mayores atrasos.

Se proyecta el inicio de 
construcción de planta 
desalinizadora durante 
el año 2017 para  
abastecimiento de  parte 
de las necesidades 
hídricas del distrito 
norte.

En enero se aprobó el 
Estudio de Impacto 
Ambiental. 
Actualmente se evalúan 
ajustes para asegurar el 
mejor caso de negocio.


